

UZASADNIENIE

Na mocy art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane.

Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy wydatków w odniesieniu do których zawarte są już umowy z wykonawcami lub które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy (w naszym przypadku umowy z wykonawcami zostały zawarte).

W dniu 15 grudnia br. Wykonawca Global Systems Marcin Balcerzak przedłożył pismo o przedłużeniu terminu realizacji robót zadań:

Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie,
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Osiny,
Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo – Klusek,
Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary,
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Leśniewice,
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Emilianów,
Przebudowa drogi wewnętrznej w Górkach Drugich,
Przebudowa drogi gminnej w m. Skrzany – Feliksów,
Przebudowa drogi gminnej w m. Gulewo,
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sieraków,
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jaworek – Zwoleń,

motywując swoje przedłużenie występującymi na rynku transportowym (głównie PKP) ograniczeniami w dostawach kruszyw kopalnianych na skutek zwiększonego obłożenia kolei transportem węgla, albowiem ograniczenie dostaw ciepła z produktów ropopochodnych skutkowało wzrostem zapotrzebowania na węgiel, skutkiem czego został ograniczony transport kolejowy innych materiałów na rzecz węgla.

W dniu 15 grudnia br. Wykonawca BMB Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przedłożył pismo o przedłużeniu terminu wykonania robót w ramach zadania Przebudowa i modernizacja placu zabaw w m. Białotarsk motywując swoje przedłużenie terminu warunkami atmosferycznymi.

W związku z powyższym, ustala się wykaz zadań inwestycyjnych niewygasających z upływem roku 2022 (ostateczny termin wykonania ustala się na 30 czerwca 2023r.).