Zatacznik nr 5

Wz6r umowy

UMOWA NR GSI.10.2022

zawarta w dniu .......cceveee. pomiedzy Gming Gostynin, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26, NIP 971-065- 94-40,
REGON 611015922 w imieniu ktdrej dziata

Przy KONtrasygNacie .....ccvcereveeeneirese s st s v e s sesssene e

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym Przez: ......cccccccceecereseceeveeseeseeseesessenssesesssneas
zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
1.W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie z Warunkami Zamdwienia i ofertg Wykonawcy, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, ustuge petnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania pn.: ,,Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin” -
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $Sciekdw w miejscowosci Biatotarsk w formule zaprojektuj i
wybuduj, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie ,,PRAWO BUDOWLANE” oraz przepisach
wykonawczych, w branzach: sieci i instalacji sanitarnych, sieci i instalacji elektrycznych, konstrukcyjno —
budowlana.

2. Koordynator/Inspektor nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowa
przedstawicielem Zamawiajgcego i jego reprezentantem w kontaktach z wykonawcg robdt objetych
nadzorem.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Opisem Przedmiotu zamdwienia zapewnia, ze posiada
odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne, ktére pozwoli na zrealizowanie prac objetych Umowsg,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, p.-poz., obowigzujagcymi normami oraz
przepisami ochrony srodowiska.

§2
Przedmiot umowy obejmuje:
1._Podstawowe zadania Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane jest

efektywne nadzorowanie budowy. Zadania Inspektoréw Nadzoru obejmujg w szczegdlnosci nastepujgce
Czynnosci:

1) zapewnienie ciggtego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa a w szczegdlnosci Prawa budowlanego,

2) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy przez witasciwych branzowo Inspektorow
nadzoru, w tym zapewnienie ich dyspozycyjnosci w zaleznosci od potrzeb i na kazde wezwanie
Zamawiajgcego; inspektorzy nadzoru zobowigzani bedg dokumentowaé w dzienniku budowy swoje
wizyty z podaniem zakresu robét, ktére zostaty przez nich sprawdzone,



3) dostosowanie godzin pracy do przysztego wykonawcy robét budowlanych, przy czym Zamawiajacy
wymagac bedzie od koordynatora inspektoréw (inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-
budowlanej) petnej dyspozycyjnosci i inspekcji na terenie prowadzenia robot budowlanych minimum
1 raz w tygodniu i na kazde wezwanie Zamawiajgcego; koordynator zobowigzany bedzie
dokumentowac w dzienniku budowy swoje wizyty z podaniem zakresu robdt, ktére zostaty przez
niego sprawdzone,

4) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
umowag zawartg z wykonawcga roboét budowlanych, dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, BHP, przeciwpozarowymi, oraz
pozwoleniami na budowe i innymi decyzjami administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg zadania,

5) udziat w przekazaniu placu budowy wykonawcy robét budowlanych,

6) przeprowadzenie analizy istniejgcej dokumentacji technicznej oraz innych uzgodnien
i decyzji niezbednych dla realizacji projektu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dostarczenia przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji techniczne;j,

7) kontaktowanie sie w imieniu Zamawiajgcego z osobami sprawujgcymi nadzér autorski, w tym
egzekwowanie w imieniu Zamawiajgcego od projektanta poprawy/uzupetnienia dokumentacji w
przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji lub naniesienia zmian nie wynikajacych z wad, lecz
niezbednych do prawidtowej realizacji robot,

8) udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajgcemu,

9) udziat na kazde wezwanie Zamawiajgcego w kontrolach realizacji zadania dokonywanych przez
instytucje do tego upowaznione,

10) organizowanie w porozumieniu z Zamawiajgcym i prowadzenie (w tym sporzgdzanie pisemnego
protokotu) cyklicznych narad koordynacyjnych w siedzibie Zamawiajgcego, w ktérych uczestniczy¢
beda m.in. branzowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego, wykonawca robdt budowlanych, nadzér
autorski, Zamawiajacy.

11) sktadanie Zamawiajgcemu kwartalnych pisemnych sprawozdan monitorujgcych przebieg prac
budowlanych w terminie do 3—go dnia kazdego miesigca po uptywie kwartatu zawierajgcych
informacje o wszelkich przestankach, ktére mogg mie¢ wptyw na zaprzestanie realizacji inwestycji
oraz o dtugosci wybudowanej sieci kanalizacyjnej narastajaco,

12) udziat w naradach technicznych i koordynacyjnych na budowie z wykonawcg robét budowlanych,

13) nadzorowanie terminowej realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotowego
zadania,

14) ocena i zatwierdzanie zaktualizowanego przez wykonawce robét budowlanych harmonogramu
rzeczowo-finansowego w przeciggu 5 dni roboczych od jego otrzymania, wraz z przedtozeniem ww.
oceny Zamawiajgcemu;

15) wzywanie wykonawcy robét budowlanych (lub jego podwykonawcéw) do usprawnien pracy w
przypadku stwierdzonych opdznien lub zagrozen nie wywigzania sie z umowy,

16) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt czesciowych oraz kontrolowanie biezgcych rozliczen
budowy, monitorowanie postepu prac w zakresie zgodnosci przyjetych zatozen w harmonogramach
rzeczowo-finansowych poszczegdlnych etapdéw inwestycji,

17) dokonywanie odbioréw czesciowych robét i potwierdzanie ich wykonania protokotami odbioréw
czesciowych, ktére beda podstawg wyptaty wynagrodzen wykonawcy robét budowlanych w terminie
do trzech dni roboczych od otrzymania propozycji ww. protokotu od wykonawcy robdét budowlanych,

18) sprawdzenie i zatwierdzenie protokotu koricowego i innych dokumentéw zatgczonych do rozliczenia
koricowego robdt, uczestniczenie w ustalaniu podstawy do naliczania odszkodowan lub kar
umownych za nienalezyte lub nieterminowe wykonywanie zobowigzarh umownych przez wykonawce
robét budowlanych,



19) zatwierdzanie przed wbudowaniem materiatow i wyrobéw budowlanych oraz dokonywanie ich oceny
jakosciowej i zgodnosci z wymaganiami obowigzujgcych przepisow,

20) sprawdzanie jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych wyrobéw budowlanych do stosowania w
budownictwie,

21) odbidr robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, a takze uczestniczenie w
przeprowadzanych prébach i odbiorach technicznych instalacji, rozruchach technologicznych
urzadzen technicznych i robot w terminach nie powodujgcych nieuzasadnionego przestoju w
prowadzeniu robot,

22) egzekwowanie od wykonawcy robét (lub jego podwykonawcéw) skutecznego usuwania
ewentualnych wad w trakcie realizacji robat,

23) pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich odstepstw i nieprawidtowosci dotyczgcych
dokumentacji projektowej niezwtocznie po ich ustaleniu nie pdzniej jednak niz w nastepnym dniu
roboczym,

24) informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych nie uwzglednionych w
umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajacym a wykonawcg robét budowlanych, o
koniecznosci zwiekszenia lub ograniczenia ilosci robét lub zrezygnowania z okreslonych robét, jezeli
jest to niezbedne dla zgodnego z trescig umowy i obowigzujgcymi przepisami wykonania robot
budowlanych,

25) zawieszenie prowadzenia robdt budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja moze wywotac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badz spowodowac znaczne straty materialne,

26) opiniowanie proponowanych przez Wykonawce robét budowlanych podwykonawcdw i przedtozenie
do zatwierdzenia Zamawiajacemu,

27) kontrolowanie czy na terenie budowy pracujg wytgcznie zgtoszeni i zaakceptowani przez
Zamawiajacego podwykonawcy oraz usuwanie z budowy pracownikdw nie zwigzanych z realizacjg
zadania, informujac o tym pisemnie Zamawiajgcego i wykonawce robdt budowlanych bezposrednio
odpowiedzialnego za zakres robdt,

28) weryfikacja ewentualnych robét uzupetniajgcych lub zamiennych proponowanych przez wykonawce
robét budowlanych, w zakresie rzeczowym i finansowym,

29) sporzadzanie protokotdw koniecznosci w przypadku robét uzupetniajgcych lub zamiennych wraz z
uzasadnieniem potrzeby wykonania tych robdt oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich
wykonanie,

30) sprawdzanie i weryfikacja kosztoryséw ofertowych na roboty uzupetniajgce, zaniechane lub
zamienne, wynikte w trakcie realizacji inwestycji, w terminie do 7 dni roboczych od ich otrzymania,

31) wspdtuczestniczenie w rozliczeniu budowy w zakresie rzeczowym i finansowym,

32) uzgodnienie z wykonawca robét budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej; sprawdzenie
jej i zatwierdzenie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy robdét budowlanych,

33) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego robdt zgtoszonych przez wykonawce robot
budowlanych poprzez wpis do dziennika budowy i zawiadamiania na pi$mie Zamawiajgcego,

34)przygotowanie sprawozdania z zakresu robot wykonanych i pozostatych do wykonania w przypadku
rozwigzania umowy z wykonawca robét budowlanych oraz sprawdzenia i zatwierdzenia szczegdtowej
inwentaryzacji robot

2. Podstawowe obowigzki Koordynatora:

1) koordynowanie pracy inspektoréw nadzoru inwestorskiego i zapewnienie biezgcego przeptywu
informacji;
2) odpowiadanie za dziatania inspektoréw nadzoru poszczegélnych branz;



3) weryfikacja kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce robdét budowlanych oraz
harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego wykonawcy robét budowlanych i jego
ewentualnych aktualizacji;

4) przygotowywania Zamawiajagcemu danych, comiesiecznych raportéw z realizacji Inwestycji i
informacji dla potrzeb monitorowania realizacji i rozliczenia robdt;

5) organizowanie i prowadzenie narad z udziatem Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Budowy,
przedstawicieli Podwykonawcdéw robot oraz przedstawicieli Zamawiajacego;

6) biezgce dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnien oraz egzekwowanie uzupetnien w
ramach prowadzonego przez nich nadzoru autorskiego i uzgadnianie z nimi ewentualnych zmian,
wprowadzonych przez Zamawiajgcego i /lub Wykonawce robét; Kontrola prawidtowosci prowadzenia
dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace
znaczenie dla wtasciwego przebiegu procesu budowlanego;

7) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych;

8) kontrolowanie i przedktadanie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznosci robot dodatkowych i innych
zgodnie z Umowa, wraz z kosztorysami dotyczgcymi tych robét, a takze opiniowanie ich zasadnosci;

9) przygotowanie protokotéw bedacych podstawg do wystawiania faktur przez Wykonawce wraz z
ustalaniem wartosci wykonanych robdét, na zasadach i w sposéb okreslony w Umowie;

10) sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, dokumentéw takich jak: uprawnienia,
przynaleznos¢ do izby samorzadu zawodowego i ubezpieczenie: Kierownika Budowy i Kierownikéw
Robot Wykonawcéw robdt i podwykonawcdw;

11) w razie koniecznosci, sporzadzenie pisemnej opinii w zakresie formalnym i merytorycznym
dotyczgcej zmiany Kierownika Budowy, Kierownikéw Robét wskazanych w ofercie Wykonawcy robot,
jesli z takim wnioskiem wystgpi jedna ze stron Umowy;

12) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji robot ze
szczegblnym uwzglednieniem ostrzezen,, uwag i wnioskow kierowanych do Wykonawcy robdt,
mogacych by¢é dowodami w razie ewentualnych sporow, roszczen Wykonawcy robédt, katastrof
budowlanych itp.;

13) nadzdér nad wiasciwym wywigzywaniem sie z Umowy przez Wykonawce robét;

14) przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru odbioréw
czesciowych oraz odbioru koricowego w sposdb i zgodnie z zapisami Umowy;

15) aprobowanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym proponowanych metod wykonania robét budowlanych
zaproponowanych przez Wykonawce robét (po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektoréw);

16) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich propozycji zmian dotyczgcych zakresu i wartosci robdt
budowlanych;

17) pisemne opiniowanie wystgpien Wykonawcy robdt np. o zmiane terminu wykonania robét, wraz z
pisemng analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla Umowy i Zamawiajacego;

18) rozliczenie Umowy, w przypadku jej przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego;

19) przygotowanie, w przypadku przerwania robét budowlanych przez Wykonawce robét, inwentaryzacji
wykonanych robét;

20) w przypadku przerwania Umowy, wykonywanie wszelkich czynnos$ci zwigzanych z tym przerwaniem,
w tym co najmniej nadzor nad przejeciem placu budowy, nad robotami zabezpieczajgcymi itp.;

21) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania przez
Wykonawce terminu z winy Wykonawcy robdt, stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego do
wystgpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwtoke i do dochodzenia (na zasadach
ogdlnych ustawy KC) odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé kar umownych — do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody;



22) powiadamianie Wykonawcy robdt i Zamawiajgcego o wykrytych wadach wykonanych robdt
budowlanych oraz okreslenie zakresu robdt niezbednych do wykonania celem usuniecia tych wad
wraz z podaniem wymaganych termindw ich wykonania, a nastepnie dokonanie odbioru wykonanych
robdt usuwajgcych wady. Pisemne potwierdzenie usuniecia tych wad. W przypadku, jesli Wykonawca
robét nie rozpoczat usuwania wad w podanym terminie;

23) przygotowanie/wyznaczanie i przeprowadzanie z Wykonawcg robdt odbioréw czesciowych, (jesli sg
przewidziane) i koncowego odbioru robét budowlanych, sporzadzenie listy usterek;

24) egzekwowanie od Wykonawcy robdt wykonania zalecen po odbiorowych;

25) biezgce informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub problemach;

26) zarzadzanie i administrowanie Umowg w szczegdlnosci pod wzgledem formalnym i finansowym w
sposéb zgodny z: zapisami Umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, w tym w
szczegolnosci z ustawami KC, PB oraz aktami wykonawczymi, wytycznymi Zamawiajgcego;

27) rozliczanie Umowy z Wykonawcg w oparciu o dokumenty finansowe i zasady obowigzujgce
u Zamawiajgcego wigcznie z ewentualnym przygotowaniem dokumentéw, ewentualnym naliczaniem

kar umownych i potracen;
28) monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego na poziomie wymaganym dla Projektu;
29) wspotpracowanie ze wskazanymi pracownikami Zamawiajgcego w sposéb, ktory zapewni sprawne
zrealizowanie Umowy w zatozonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budzetem i zapewni wykonywanie
zobowigzan wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow;
30) sprawdzenie terminowosci i zgodnosci, w sposéb i na zasadach okreslonych w Umowie: ubezpieczenia
robdt budowlanych, sprzetu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenia od
wypadkow, gwarancji, potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego;
31) opiniowanie propozycji aneksu do Umowy pod wzgledem finansowym, formalnym i rzeczowym, z
podaniem ich skutkéw oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentéow dotyczacych zakresu
takiego aneksu;
32) prowadzenie raportowania, przygotowywania danych i informacji dla ewentualnych kontroli.
Koordynator bedzie takze na polecenie Zamawiajgcego w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym
przygotowywat, udostepniat i kompletowat wszelkie dokumenty niezbedne dla wszelkich kontroli, jakim
bedzie podlegat Zamawiajacy i jezeli bedzie to konieczne udzielat wszelkich niezbednych wyjasnien
instytucjom kontrolujgcym;
33) przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiajgcego, wszelkich dokumentéw niezbednych
dla rozliczenia Umowy dla Zamawiajgcego;
34) informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach zwigzanych z realizacjg Umowy wraz z
propozycjg sposobow ich rozwigzywania i/lub dziatan korygujgcych majgcych na celu usuwanie takich
problemoéw;
35) prowadzenie nadzoru w zakresie podwykonawstwa tj. sprawdzanie legalnosci prac podwykonawcow,
zakresu rzeczowo — finansowego oraz rozliczen podwykonawcdéw zgodnie z zapisami Umowy;
36) czynny udziat w rozwigzywaniu sporéw z Wykonawca/Wykonawcami;
37) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych na terenie budowy, sporzadzanie i przekazywanie
protokotéw tych narad oraz egzekwowanie realizacji ustalen. Narady muszg by¢ organizowane w zaleznosci
od potrzeb w okresie realizacji inwestycji.
3. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce robdét budowlanych Koordynator
i Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego zapewniajg gotowos¢ do uczestniczenia, na wezwanie Zamawiajgcego
w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwigzywaniu sporéw. W szczegdlnosci zadania te obejmujg
egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawce.
4. Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wykona wszystkie inne czynnosci, nie wymienione w umo-
wie, ktére zostang uznane za niezbedne dla prawidtowej realizacji robdt budowlanych.



5. Wszystkie decyzje mogace wptywac na zakres umowy na roboty budowlane, jej czas trwania lub cene wy-
magajg zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej.

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody poniesione przez Zamawiajgcego wskutek niewykonania albo
nienalezytego wykonania przez Inspektoréw obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy.

§3
1. Do zakresu obowigzkdw Wykonawcy nalezy petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania
zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie ,PRAWO BUDOWLANE” oraz przepisach wykonawczych.
2. Z tytutu czynnosci nadzoru inwestorskiego, ktdre Inspektor nadzoru bedzie petnit poza swoim miejscem
zamieszkania Zamawiajacy nie bedzie zwracat kosztéw przejazdéw, diet i ewentualnych niezbednych
noclegéw.

§4
1. Wykonawca petnigc czynnosci koordynatora/inspektora nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu
Zamawiajgcego.
2. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robét polecenia
wykonania robét dodatkowych.
3. Wpykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody, bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Nie ponosi natomiast
odpowiedzialnosci za szkody wynikajagce z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
Wykonawcy robdét oraz Zamawiajgcego lub innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego, chyba ze
akceptowat czynnosci powodujace powstanie szkody.

§5
1. Wykonawca czuwa nad prawidiowg i terminowa realizacjg robdt, zawiadamiajgc niezwtocznie
Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach wptywajgcych na przesuniecie terminu realizacji w/w robot.
2. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dazy do oszczednej realizacji inwestycji oraz zapobiega stratom i
marnotrawstwu.
3. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiajgcego wydatkowania srodkéw na
realizacje inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych poprzez nalezyte
wypetnienie obowigzkdw wynikajacych z umowy.

§6
W okresie gwarancji i rekojmi do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) egzekwowanie od wykonawcy inwestycji terminowego usuniecia potwierdzonych wad,
2) protokolarne stwierdzanie usuniecia wad przez wykonawce inwestycji,
3) kompletowanie dokumentacji bedgcej w posiadaniu inspektora nadzoru i doreczenia jej
Zamawiajgcemu w razie sporu z wykonawcg inwestycji,
4) wspotuczestnictwo na wniosek Zamawiajgcego w dochodzeniu od wykonawcy inwestycji roszczen
objetych gwarancja i rekojmia.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyc i skierowac do realizacji umowy personel wskazany w ofercie tj:
1) Inspektor Nadzoru .........ccceeeveeueunes oswiadcza , ze posiada odpowiednie kwalifikacje i upraw-
nienia budowlane nr ....... Z dnia e, do kierowania robotami budowlanymiw

specjalnosci instalacyjnej w zakresie, instalacji i urzadzen, wentylacyjnych, kanalizacyjnych i wo-
dociggowych wydane Przez ........neveececcesie e seeceseienens



2) Inspektor Nadzoru .................... oswiadcza , ze posiada odpowiednie kwalifikacje i upraw-
nienia budowlane nr ... zdnia ..., do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie, instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycz-
NYCh WYdane Przez ...

3) Inspektor Nadzoru ... oswiadcza , ze posiada odpowiednie kwalifikacje i upraw-
nienia budowlane nr ........... z dnia ...eeveees do kierowania robotami budowlanymiw spe-

2. Wykonawca ustanawia inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej jako koordynatora ze-
spotu inspektoréw nadzoru.

3. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wyko-
nawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Osoba zaproponowana przez Wykonaw -
ce na stanowisko dotychczasowego inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie spetnia¢ warunki okreslone
dla danego stanowiska/funkcji w WZ i zgodna z ofertg Wykonawcy. Zamawiajacy dokona pisemnej akcepta-
cji lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 7 dni roboczych
od dnia ztozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami po-
twierdzajgcymi spetnianie przez osobe proponowang na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z WZ i
oferty Wykonawcy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do petnienia funkcji inspektora nadzoru innej osoby niz wska-
zana w ust. 1 stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonania obowigzkéw przez osobe spra-
wujacy funkcje inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do jej zmiany w ciggu 14 dni od otrzyma-
nia pisemnego zgdania Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

6. Na czas urlopow i zwolnien lekarskich, w przypadkach losowych oraz w przypadku rezygnacji oséb z pet-
nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zapewni zastepstwo osoby ktéra spetnia wa-
runki okreslone wg zasad okreslonych w ust. 3.

§8
1. Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas oznaczony, tj. na okres trwania robdt budowlanych, o ktérych
mowa w § 1, wraz z odbiorem koncowym oraz na okres gwarancyjny tych robét.
2. Planowany termin realizacji robét budowlanych:
- rozpoczecie robét budowlanych w terminie 1 miesigca od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe/zgtoszenia wykonania robét budowlanych,
- zakoniczenie robdt budowlanych w terminie — 12 miesiecy.
3. Termin o ktérym mowa w ust. 2 jest terminem wigzagcym Wykonawce, jednak moze ulec zmianie
w przypadku zmiany terminu wykonania robdt budowlanych.
4. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca, w ramach
wynagrodzenia okresSlonego w § 9, zobowigzuje sie wykonywac czynnosci o ktérych mowa w niniejszej
umowie, do dnia uptywu rekojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawce robét budowlanych dla zadania,
o ktérym mowa w § 1 umowy.

§9
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci: kwota brutto ...........cccceeeueenee. zt (stownie ztotych: ........oeveeeceecrce e, ), w tym: wartos¢
netto ....cecceeveverveceeenneane. 2t (stownie ztotych: ... ), podatek VAT ........cvivcrcnnnene. zt
(stownie ztotych: ......ccceeeeeeveecrrereeeeennee ).

2. Zamawiajgcy przewiduje czesciowe rozliczanie i finansowanie wykonanych ustug w nastepujacy sposéb:



1) wynagrodzenie ptacone bedzie Wykonawcy na podstawie faktur przejsciowych wystawianych nie
czesciej niz raz na kwartat w zaleznosci od stopnia zaawansowania wykonanych robét budowlanych.

2) podstawg do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru ustug zawierajacy wyliczenie procentowe;j
wartosci wykonanych ustug w odniesieniu do procentowej wartosci robdt zrealizowanych przez
wykonawce robdét budowlanych sporzadzony na podstawie rzeczowo-finansowego protokotu odbioru
robdt czesciowych (nadzorowanych i odebranych).

3) fakture koicowg, Wykonawca wystawi po odebraniu przez Zamawiajgcego bez zastrzezer przedmiotu
umowy wykonawcy robét budowlanych.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi wystawianymi po wykonaniu i odebraniu
przez Inspektora Nadzoru danego elementu robét wskaznikiem wyliczonym wg wzoru:

(koszt nadzoru netto/koszt robét budowlanych netto x 100);

4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest protokét odbioru czesciowego lub odbioru koncowego
robot budowlanych w wysokosci wyliczonej wg wzoru:

wartos¢ robot budowlanych czesciowych x wskaznik % (o ktéorym mowa w pkt 3.).

5. Termin realizacji faktur — do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego.

6. Naleznos¢ Wykonawcy, wynikajgca ze ztozonej faktury, bedzie przekazana na wskazane przez Wykonawce
konto w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

7. W przypadku wystgpienia robdét dodatkowych nie przewidzianych na etapie podpisania umowy z
wykonawcg robét, wynagrodzenie Wykonawcy wzro$nie proporcjonalnie o wskaznik okreslony w pkt 3, z
zastrzezeniem pkt 8.

8. Strony przyjmujg, ze w przypadku zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy robdt budowlanych do
wysokosci 10% (o roboty dodatkowe) wartosci podstawowej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy —
Inspektora nadzoru nie ulegnie zmianie.

9. W przypadku wystgpienia robdét dodatkowych powyzej wartosci okreslonej w pkt 8 Wykonawcy
przedmiotowej umowy przystuguje wynagrodzenie dodatkowe liczone powyzej tej wysokosci, zgodnie ze
wskaznikiem wyliczonym w pkt 3.

10. Zamawiajgcy zastrzega, iz procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ mniej
niz 10% wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§10
1. Do wspdtpracy z Zamawiajgcym w ramach obowigzkow wynikajacych z Umowy Wykonawca wyznacza
Pana/Panig ...ccccceeereeneeiiie e (imie i nazwisko, telefon, e — mail).
2. Do wspétpracy z Wykonawcg w ramach obowigzkdw wynikajgcych z Umowy Zamawiajacy wyznacza
Pana/Panig ......ccceeveeveevneenen. o eevtereereseereeseranereesasannaenes (imie i nazwisko, telefon, e —mail).
3. Informacja o zmianie osdb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie przez Strone, drugiej Stronie
pisemnie. Zmiana w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

§11

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg bez obowigzku zaptfaty kar
umownych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, z przyczyn dotyczacych Wykonawcy gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat sprawowania nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od momentu
rozpoczecia robét budowlanych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,



2) Wykonawca przerwat realizacje ustugi w okresie prowadzenia robét bez uzasadnionych przyczyn i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca realizuje ustugi nadzoru niezgodnie z warunkami zamdwienia lub w razgcy sposdb zaniedbuje
swoje zobowigzania umowy,

4) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie umowy,

5) wykonawca powotat do sprawowania funkcji inspektora nadzoru osobe nieuzgodniong z Zamawiajgcym.
3. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci winno nastgpic¢ na pismie.

§12
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:
a) nieusprawiedliwione niestawienie sie inspektora nadzoru na spotkanie zwigzane z petnieniem nadzoru
inwestorskiego, w tym na narade roboczg, koordynacyjng na etapie robét budowlanych w wysokosci
1000,00 zt brutto - kazde takie zdarzenie;
b) za kazdy rozpoczety dzien nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robot spowodowanego dziataniem
lub zaniechaniem dziatania inspektora nadzoru, w wysokosci 1000,00 zt brutto — za kazde takie zdarzenie;
c) jezeli czynnosci zastrzezone dla inspektora nadzoru bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,
d)nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 13 Umowy — w wysokosci 500,00 zf, za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;
e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w wysokosci
1000,00 za kazdy taki przypadek;
f) za odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego.
2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow przewidzianych
w Umowie, wynosi 50% facznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust 1 Umowy.
3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z
wystawionych przez siebie faktur.
4. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w Umowie nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.
5. W przypadku opdinienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za
opdznienie w transakcjach handlowych.
6.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy, ale innych niz okreslone w § 11 ust. 1 umowy - w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego.

§13

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw i jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania
i zaniechania.

2. Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcow —
zgodnie z ofertg Wykonawcy. Wykonawca powierzy nastepujagcym podwykonawcom realizacje nastepujacy
zakres ZamOWIENIA: .vvecveveee e

(firma podwykonawcy) - (zakres realizowany przez podwykonawce)



3. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia objetego Umowag, poda Zamawiajgcemu,
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje ustug objetych
Umowag, jezeli sg juz znani. Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
Zamawiajgcemu wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje ustug objetych Umowa.

4W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania ustug i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

5.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia w odniesieniu do umoéw o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 stosuje sie rowniez do zmian
postanowiert uméw o podwykonawstwo.

§14
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz komplet decyzji i uzgodnien dotyczacych realizacji inwestycji.

2. Zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy — na warunkach i zasadach wynikajacych z umowy.

§15
1.Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy, ktére moga dotyczy¢:
1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) Zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajgcym ze zmienionej stawki podatku od towardéw i ustug
(VAT). W przypadku wystgpienia ww. okolicznosci wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy
pomiedzy nowg wartoscig podatku od towardw i ustug a dotychczasowg wartoscig. W takiej sytuacji
wynagrodzenie bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujagca w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie.

b) W przypadku wystgpienia robét dodatkowych u Wykonawcy robét na warunkach i zasadach opisanych w
§ 9 ust. 7 Umowy.

2) Terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia ponizszych okolicznosci:

a) W wyniku wydtuzenia lub skrécenia terminu realizacji robdét budowlanych, pod warunkiem, ze
wydtuzenie termindw nie jest skutkiem i nie wynika z dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

b) Zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjgtkiem tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich
przez Wykonawce.

¢) Zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki.

3) W przypadku zmiany osob wskazanych w §7 Umowy.

4) Zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 13 (w
przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow - w zakresie zgodnym ze W2Z).
5) Zmiany zasad fakturowania okreslonych w § 9 umowy.
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6) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy (zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zakresu umowy wymagajgcego zmiany w celu
dostosowania do nowych przepiséw i ich skutkow).

2.Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca zmiane,
zawierajgcego w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin
wykonania Umowy.

3. Zmiany wysokosci wynagrodzenia mogg zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w
zycie przepiséw z ktérych wynikajg te zmiany.

4. Powyzsze zmiany wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony umowy.

§16
1.Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego Sad Powszechny.
2.Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu z tytutu
realizacji Umowy na osoby trzecie.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego.

§17
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie zart. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.
Urz. UE L 119 7 04.05.2016, str. zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy ze:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gostynin z siedzibg przy ul. Rynek 26, 09-500
Gostynin, reprezentowana przez Wéjta Gminy Gostynin. Z administratorem danych moze sie Pani/Pan
skontaktowaé pod adresem e-mail: aod@gminagostynin.pl;

2) Kontakt do inspektora ochrony danych - e-mail: iod@gminagostynin.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawg
prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania
zamowien publicznych spoczywajgcych na Zamawiajgcym;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat
od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
6) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest
wymogiem okreSlonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udzialem w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg
z ustawy PZP;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetnienia Pani/Pana danych osobowych
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
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postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow);
¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na waine wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panistwa
cztonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;
9) nie przystuguje Pani/Panu:
o wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
e na podstawieart. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2. Zamawiajacy przypomina o cigzgcym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym wynikajgcym z art. 14
RODO wzgledem o0séb fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajgcemuw zwigzku
z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajgcy posrednio pozyska od wykonawcy biorgcego udziat
w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wytgczen , o ktérych mowa w art. 14 ust. 5
RODO.

§18
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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